
PLANO DE TRABALHOS

DIAS TOTAIS 10

DE ACORDO COM MAPA DE QUANTIDADES DO PROCEDIMENTO

MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA 4

APLICAÇÃO DAS PLACAS DO TECTOTECTO E REAPLICAÇÃO DAS LUMINARIAS 4

LIMPEZA GERAL DA OBRA 1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO 1

Referentes á empreitada “ Beneficiação, reparação e conservação de Centros Escolares

( Centro Escolar de Carnide ) – Procº nº 54/2014 , Promovida pelo Município de cipio de pombal

Pombal, 02 de Outubro de 2014


