



Município de Pombal

"Corredor Ribeirinho do Rio Arunca (Reparação da ciclovía junto às piscinas)."

Cronograma Financeiro por Actividade

Actividade	10 dias		Total
	Mês 1		
	Sem 1	Sem 2	
"Corredor Ribeirinho do Rio Arunca (Reparação da ciclovía junto às piscinas)."	0	10	
I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS	50,00%	50,00%	100,00%
Facturação Mensal	50,00%	50,00%	100,00%
Fact. Mensal Acum.	50,00%	100,00%	

