



**Beneficiação e
reparação da piscina
coberta / Outras
beneficiações da Piscina**

PROGRAMA DE TRABALHOS

Actividade	[15 Dias]	
	Semana 1	Semana 2
Piscina Coberta Municipal	7	15
I - ESTALEIRO		
II - BETUME		
III - PAVIMENTO		

Distribuição de Recursos												
Eng. Téc. Civil	Enc. Geral	Técnico de Higiene e Segurança	Condutor Manobrador	Pedreiro	Servente	Ladrilhador	T.P.M.L.	Contendor Sanitário	Contendor para resíduos de 5m3	Martelos demoldores	Ferramenta Auxiliar p/ Ladrilhador	Ferramenta Auxiliar p/ Pedreiro
Mão-de-Obra						Equipamentos						
1	1	1	1	1	1		1	1	*		*	*
1	1	1	1	1	1	2	1	1	*		*	*
1	1	1	1	1	1	2	1	1	*	1	*	*

* Diverso Equipamento, na quantidade e tipo necessário a cada fase de e
 ** Além destes recursos, está previsto afectar à obra mais pessoal em qualquer especialidade caso se justifique assim como todos os materiais e equipamentos necessários ao bom funcionamento das equipas e boa execução dos trabalhos.
 T.P.M.L.- Veiculo de transporte de pessoal e mercadorias ligeiro.