



ID	Nome da Tarefa	Custo	Imputação dos Custos Fixos	Custo Total	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4					
					S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1	Município de Pombal- Empreitada: Beneficiação e Conservação do Mercado dos Agricultores/ Mercado Local/ Cadeias Curtas.	216 300,00 €	Rateado	€216 300,00	947,19 €	2 210,10 €	2 210,10 €	2 210,10 €	19 737,60 €	17 905,92 €	17 905,92 €	17 020,15 €	16 665,84 €	10 191,95 €	9 112,96 €	9 112,96 €	33 496,28 €	20 976,02 €	13 773,07 €	11 376,44 €	8 487,76 €	2 959,66 €
3	I - ESTALEIRO	5 767,50 €	Rateado	€5 767,50	144,19 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	336,44 €	240,31 €
4	II - DEMOLIÇÕES	6 691,65 €	Rateado	€6 691,65	803,00 €	1 873,66 €	1 873,66 €	1 873,66 €	267,67 €													
5	III - LIMPEZAS	16 923,26 €	Rateado	€16 923,26					4 615,43 €	5 384,67 €	5 384,67 €	1 538,48 €										
6	IV - TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	14 557,50 €	Rateado	€14 557,50										3 970,23 €	4 631,93 €	4 631,93 €	1 323,41 €					
7	V - COBERTURA	60 924,05 €	Rateado	€60 924,05					10 444,12 €	12 184,81 €	12 184,81 €	12 184,81 €	12 184,81 €	1 740,69 €								
8	VI - ACABAMENTOS - PINTURAS	26 643,81 €	Rateado	€26 643,81								2 960,42 €	4 144,59 €	4 144,59 €	4 144,59 €	4 144,59 €	4 144,59 €	2 960,42 €				
9	VII - RECOLHA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO MERCADO	50 468,56 €	Rateado	€50 468,56														11 040,00 €	11 040,00 €	11 040,00 €	11 040,00 €	6 308,57 €
10	VIII - SERRALHARIAS ALUMINIOS	19 982,21 €	Rateado	€19 982,21													16 651,84 €	3 330,37 €				
11	IX - PAVIMENTOS	4 073,94 €	Rateado	€4 073,94					4 073,94 €													
12	X - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1 711,04 €	Rateado	€1 711,04														1 711,04 €				
13	XI - REDE ELECTRICA	3 994,38 €	Rateado	€3 994,38														1 597,75 €	2 396,63 €			
14	XII - EQUIPAMENTOS	2 457,00 €	Rateado	€2 457,00																	1 842,75 €	614,25 €
15	XIII - DIVERSOS	2 105,10 €	Rateado	€2 105,10																		2 105,10 €