




"Beneficiação e Conservação do Mercado dos Agricultores/ Mercado Local/ Cadeias Curtas."

Cronograma Financeiro por Actividade

Actividade		120 dias																		Total		
		Mês 1				Mês 2					Mês 3				Mês 4							
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18			
"Beneficiação e Conservação do Mercado dos Agricultores/ Mercado Local/ Cadeias Curtas."		0	7	14	21	28	35	42	49	56												
I - ESTALEIRO		0,07%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,11%	2,67%		
II - DEMOLIÇÕES		0,37%	0,87%	0,87%	0,87%	0,12%														3,09%		
III - LIMPEZAS						2,13%	2,49%	2,49%	0,71%											7,82%		
IV - TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES											1,84%	2,14%	2,14%	0,61%						6,73%		
V - COBERTURA						4,83%	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,80%									28,17%		
VI - ACABAMENTOS - PINTURAS									1,37%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,37%						12,32%		
VII - RECOLHA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DO MERCADO														5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	2,92%		23,33%		
VIII - SERRALHARIAS ALUMINIOS														7,70%	1,54%					9,24%		
IX - PAVIMENTOS						1,88%														1,88%		
X - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS															0,79%					0,79%		
XI - REDE ELECTRICA														0,74%	1,11%					1,85%		
XII - EQUIPAMENTOS																		0,85%	0,28%	1,14%		
XIII - DIVERSOS																			0,97%	0,97%		
Facturação Mensal		0,44%	1,02%	1,02%	1,02%	9,13%	8,28%	8,28%	7,87%	7,70%	4,71%	4,21%	4,21%	15,49%	9,70%	6,37%	5,26%	3,92%	1,37%	100,00%		
Fact. Mensal Acum.		0,44%	1,46%	2,48%	3,50%	12,63%	20,91%	29,18%	37,05%	44,76%	49,47%	53,68%	57,90%	73,38%	83,08%	89,45%	94,71%	98,63%	100,00%			

PLANO DE PAGAMENTOS



CRONOGRAMA FINANCEIRO

