

Obra: Manutenção e Reparação de Centros de Saúde (Reparação da poliureia da cobertura do Centro de Saude de Pombal) - Proc. n.º 55/2020

Entidade: MUNICÍPIO DE POMBAL



PROGRAMA DE TRABALHOS (15 dias)

Assinatura do contrato

			MÊS 1	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		CUSTO DA ATIVIDADE	1ª Semana	2ª Semana
Cap. I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	92,60 €		
Cap. II	DIVERSOS	25.904,40 €		

Obra: Manutenção e Reparação de Centros de Saúde (Reparação da poliureia da cobertura do Centro de Saude de Pombal) - Proc. n.º 55/2020

Entidade: MUNICÍPIO DE POMBAL



PLANO DE PAGAMENTOS (15 dias)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		CUSTO DA ATIVIDADE	MÊS 1
Cap. I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	92,60 €	92,60 €
Cap. II	DIVERSOS	25.904,40 €	25.904,40 €
TOTAIS		25.997,00 €	25.997,00 €


Obra: Manutenção e Reparação de Centros de Saúde (Reparação da poliureia da cobertura do Centro de Saude de Pombal) - Proc. n.º 55/2020

Entidade: MUNICÍPIO DE POMBAL



**CRONOGRAMA FINANCEIRO (15 dias)**

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		CUSTO DA ATIVIDADE	MÊS 1
Cap. I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	92,60 €	92,60 €
Cap. II	DIVERSOS	25.904,40 €	25.904,40 €
TOTAIS PARCIAIS			25.997,00 €
TOTAIS			25.997,00 €



Obra: Manutenção e Reparação de Centros de Saúde (Reparação da poliureia da cobertura do Centro de Saude de Pombal) - Proc. n.º 55/2020

Entidade: MUNICÍPIO DE POMBAL



**Soteol**  
Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.  
**Construção Civil e Obras Públicas**  
Tel 236 961 933 | Fax 236 961 244  
Email soteol@mail.telepac.pt  
LOURIÇAL - POMBAL

PLANO DE MÃO DE OBRA (15 dias)

Assinatura do contrato		
CATEGORIA PROFISSIONAL	MÊS 1	
	1ª Semana	2ª Semana
Engenheiro Civil (Diretor de Obra)	1	1
Técnico de Segurança no Trabalho	1	1
Encarregado Geral	1	1
Pedreiro	2	2
Servente	1	1
Nº TOTAL DE TRABALHADORES EM OBRA	6	6

Obra: Manutenção e Reparação de Centros de Saúde (Reparação da poliureia da cobertura do Centro de Saude de Pombal) - Proc. n.º 55/2020

Entidade: MUNICÍPIO DE POMBAL



**Soteol**  
Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.  
Construção Civil e Obras Públicas  
Tel 236 961 933 | Fax 236 961 244  
Email [soteol@mail.telepac.pt](mailto:soteol@mail.telepac.pt)  
LOURIÇAL - POMBAL

PLANO DE EQUIPAMENTOS (15 dias)

Assinatura do contrato

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MÊS 1	
	1ª Semana	2ª Semana
Máquina misturadora e projecção de poliureia	1	1
Carrinha de transporte	1	1
Equipamento de proteção individual	V	V