

	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
PT_90D_Pombal					
"Freguesia de Pombal / Arruamentos na Freguesia (Requalificação da Urbanização da Bela Vista / Governos - Pombal)"					
CONSIGNAÇÃO (Data Estimada Não Vinculativa)					
Cap. 1 - ESTALEIRO E ENCARGOS GERAIS					
ESTALEIRO					
Montagem de Estaleiro	824,00 €				824,00 €
Manutenção de Estaleiro	604,33 €	892,11 €	575,56 €		2.072,00 €
Desmontagem de Estaleiro			824,00 €		824,00 €
Sinalização Temporária dos Trabalhos	48,75 €	58,13 €	43,13 €		150,01 €
Implementação Plano de Segurança	88,07 €	88,07 €	73,86 €		250,00 €
Implementação Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção	88,07 €	88,07 €	73,86 €		250,00 €
Implantação e Piquetagem da Obra	562,50 €				562,50 €
Cap. 2 - MOVIMENTO DE TERRAS					
Escavação em Abertura Caixa	454,31 €				454,31 €
Execução de Base em Touvenant (entre pav. existente e limite lancil)	435,60 €				435,60 €
Mov. Terras em abertura e fecho de valas	4.434,27 €	19.637,47 €	2.533,87 €		26.605,61 €
Cap. 3 - TRABALHOS PRIMÁRIOS					
Levantamento de Pavimento Betuminoso	750,00 €				750,00 €
Execução de Base em Touvenant (alargamento de estrada e correcção do perfil)	551,25 €				551,25 €
Cap. 4 - PAVIMENTOS					
4.1 - ZONA PEDONAL					
Colocação de guias e lancis incluindo fundação	1.148,59 €	2.133,10 €			3.281,69 €
Execução de pavimento de cubos de calcário		4.088,23 €			4.088,23 €
4.2 - PLATAFORMA VIÁRIA					
Execução de Camada de Regularização em Betão Betuminoso, incluindo rega impregnação		7.721,93 €			7.721,93 €
Execução de Camada de Desgaste em Betão Betuminoso, incluindo rega collagem		18.510,38 €	18.510,38 €		37.020,76 €
Ajuste de tampas e caixas para as novas cotas de projecto		1.087,83 €	120,87 €		1.208,70 €
Cap. 5 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS					
Execução de caixas de visita e sumidouros	2.102,63 €	10.513,17 €			12.615,80 €
Assentamento de manilhas de Betão Ø800mm		12.014,64 €			12.014,64 €
Colocação de tubagem em PP corrugado Ø vários		6.512,59 €			6.512,59 €
Cap. 6 - REDE DE SANEAMENTO					
Execução de caixas de visita e sumidouros		585,00 €			585,00 €
Colocação de tubagem em PP corrugado Ø200mm		270,25 €	810,74 €		1.080,99 €
Cap. 7 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Colocação de tubagem em PVC e em PEAD		1.777,53 €			1.777,53 €
Instalação de Equipamentos (Válvulas, Marcos de Incêndio, etc.)		398,59 €	2.790,10 €		3.188,69 €
Cap. 8 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA					
Pintura de sinalizações rodoviárias e colocação de sinais			2.119,81 €		2.119,81 €
Cap. 9 - DIVERSOS					
Levantamento de entradas de garagem / remates			585,84 €		585,84 €
Limpeza Final da Obra			400,00 €		400,00 €
Total	12.092,37 €	86.377,09 €	29.462,02 €		127.931,48 €