



PLANO DE PAGAMENTOS / CRONOGRAMA FINANCEIRO



Prazo de Execução: 180 dias

Beneficiação e Reparação de estradas e caminhos (Manutenção e Conservação corrente de vias municipais no concelho de Pombal) - Proc. n.º 64/2020

ID	Nome da Tarefa	Custo Total	Jan '21	Fev '21	Mar '21	Abr '21	Mai '21	Jun '21
1	Beneficiação e Reparação de estradas e caminhos (Manutenção e Conservação cor	€136 028,40	1 648,83 €	6 578,32 €	19 184,86 €	7 117,75 €	56 411,03 €	45 087,63 €
2	CAP.1 - ENCARGOS GERAIS	€450,00	73,83 €	70,32 €	80,86 €	77,35 €	73,83 €	73,83 €
3	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor	€100,00	16,41 €	15,63 €	17,97 €	17,19 €	16,41 €	16,41 €
4	Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	€100,00	16,41 €	15,63 €	17,97 €	17,19 €	16,41 €	16,41 €
5	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos	€200,00	32,81 €	31,25 €	35,94 €	34,38 €	32,81 €	32,81 €
6	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	€50,00	8,20 €	7,81 €	8,98 €	8,59 €	8,20 €	8,20 €
7	CAP.2 - TRABALHOS ACESSÓRIOS	€27 715,00	1 575,00 €	6 508,00 €	19 104,00 €	528,00 €		
8	Regularização do empedrado existente, incluindo rega, compactação e limpeza do i	€975,00	975,00 €					
9	Corte / remoção ou frezagem de pavimentos em misturas betuminosas de esp	€6 100,00	600,00 €	5 500,00 €				
10	em reparações de áreas >1 m2 e <10 m2	€1 000,00	600,00 €	400,00 €				
11	em reparações de áreas >10m2 e <100 m2	€1 500,00		1 500,00 €				
12	em reparações de áreas >100 m2	€3 600,00		3 600,00 €				
13	Abertura de caixa para sobrelargura da via existente, reperfilamentos transversais e	€5 040,00		1 008,00 €	4 032,00 €			
14	Aterro executado em camadas regadas e compactadas com meios mecânicos	€15 600,00			15 072,00 €	528,00 €		
15	Tout-venant de 1ª	€12 960,00			12 960,00 €			
16	Brita n.º 5/7 incl.colocação de manta geotêxtil 400 g/m2	€2 640,00			2 112,00 €	528,00 €		
17	CAP.3 - PAVIMENTOS	€106 592,40				6 512,40 €	55 680,00 €	44 400,00 €
18	Rega impregnação betuminosa C60 B4 taxa 0,5 Kg/m².	€1 412,40				1 412,40 €		
19	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas:	€102 380,00				5 100,00 €	55 680,00 €	41 600,00 €
20	AC 20 bin (MB) com esp. de 0,06 m	€12 000,00				5 100,00 €	6 900,00 €	
21	em reparações de áreas >1 m2 e <10 m2	€2 700,00				2 700,00 €		
22	em reparações de áreas >10 m2 e <100 m2	€4 800,00				2 400,00 €	2 400,00 €	
23	em reparações de áreas >100 m2	€4 500,00					4 500,00 €	
24	AC 14 surf (BB) com esp. de 0,05 m	€41 800,00					41 800,00 €	
25	em reparações de áreas >1 m2 e <10 m2	€5 200,00					5 200,00 €	
26	em reparações de áreas >10 m2 e <100 m2	€19 200,00					19 200,00 €	
27	em reparações de áreas >100 m2	€17 400,00					17 400,00 €	
28	Execução de LRV's (esp. variável entre 0.06 e 0.10 m) com betão betuminoso A	€3 780,00					3 780,00 €	
29	Mastique betuminoso para reparação de fissuras	€16 000,00					3 200,00 €	12 800,00 €
30	Slurry seal (microaglomerado duplo cor encarnado)	€28 800,00						28 800,00 €
31	Levantamento e recolocação de pavimentos	€2 800,00						2 800,00 €
32	grossa 0.11x0.11 m incl. pó de pedra	€2 800,00						2 800,00 €
33	CAP.4 - TRABALHOS CONSTRUÇÃO CIVIL	€1 271,00					657,20 €	613,80 €
34	Detecção, levantamento ou substituição (sem fornecimento) de caixas de visita Ø60	€620,00					620,00 €	
35	Detecção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para a cota do pavimento	€186,00					37,20 €	148,80 €
36	Detecção, levantamento ou rebaixamento de válvulas Águas / Gás para a cota do p	€465,00						465,00 €