



"Encargos com as instalações provisórias do Centro de Saúde de Pombal (Adaptação do piso 3 do edifício do Parque de Estacionamento do Largo S.Sebastião, para instalações provisórias do Centro de Saúde de Pombal) - Proc nº 63/2014."

Cronograma Financeiro por Actividade

Actividade	Mês 1	Total
Instalações provisórias Centro Saúde Pombal		
1.1 Estaleiro	20,25%	20,25%
1.2 Limpeza da obra	4,05%	4,05%
1.3 Mobiliário de cozinha	6,22%	6,22%
1.4 Armário de parede	19,42%	19,42%
1.5 Pia Lava louça	3,54%	3,54%
1.6 Pedra móvel copa	1,67%	1,67%
1.7 Veda Luz na copa	9,60%	9,60%
1.8 Parede divisória Pladur	3,89%	3,89%
1.9 Pintura	6,56%	6,56%
1.10 Porta madeira	10,06%	10,06%
1.11 Rede águas e esgotos copa	5,63%	5,63%
1.12 Rede eléctrica copa	9,11%	9,11%
Facturação Mensal	100,00%	100,00%
Fact. Mensal Acum.	100,00%	