

Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro (ORÇAMENTO)

Valores em EUR

Construção do Parque de Viaturas e Máquinas (Execução e fornecimento de depósito de abastecimento de combustível)

Código: C032.15

: Município de Pombal

Consórcio:


Data: 16/02/2015

Início: 01/06/2015

PRAZO: 90 Dias

Fim: 29/08/2015

	PLANO DE PAGAMENTOS		CRONOGRAMA FINANCEIRO	
Ano 1 - Mês 1	42,45%	26 024,78	42,45%	26 024,78
Ano 1 - Mês 2	16,14%	9 895,86	58,59%	35 920,64
Ano 1 - Mês 3	41,41%	25 384,92	100,00%	61 305,56



Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro (ORÇAMENTO)

Valores em EUR

Construção do Parque de Viaturas e Máquinas (Execução e fornecimento de depósito de abastecimento de combustível)

Código: C032.15	: Município de Pombal	:
Consórcio:	Data: 16/02/2015	

Início: 01/06/2015

PRAZO: 90 Dias

Fim: 29/08/2015

