

MUNICÍPIO DE POMBAL

"ARRANJOS URBANÍSTICOS (BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE LEIRIA / POMBAL)"



PLANO DE PAGAMENTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
ARRANJOS URBANÍSTICOS (BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE LEIRIA / POMBAL)						
ENCARGOS GERAIS	144,22 €	154,17 €	149,20 €	149,20 €		596,79 €
TRABALHOS PRIMARIOS	2.047,95 €	2.189,19 €	2.118,57 €			6.355,71 €
PAVIMENTOS	17.129,20 €	21.240,20 €	20.555,04 €	9.592,35 €		68.516,79 €
MOBILIÁRIO URBANO				15.332,85 €		15.332,85 €
REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	1.193,51 €	1.016,70 €				2.210,21 €
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.238,62 €	2.570,27 €	580,38 €			5.389,27 €
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			6.544,74 €	7.682,96 €		14.227,70 €
SEGURANÇA RODOVIÁRIA				4.153,73 €		4.153,73 €
MURO CAMPO FUTEBOL	2.477,71 €	2.844,78 €	2.753,02 €	1.101,21 €		9.176,72 €
REDE ELETRICA			6.088,25 €	7.147,07 €		13.235,32 €
OMISSÕES	911,93 €					911,93 €
Total	26.143,14 €	30.015,31 €	38.789,20 €	45.159,37 €		140.107,02 €