Dono da Obra: Municipio de Pombal
Empreitada: Construgdo e Beneficiagdo de Zonas de Lazer e de Recreio (Parque de Merendas das Barreiras /Redinha)
Procedimento: 57/2015

Prazo Execugdo: 60 dias

PLANO DE TRABALHOS
Meés
1 | 2
Semana
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 El

1 ESTALEIRO

PIQUETAGEM, DEMOLICAO,

DECAPAGEM E MOVIMENTACAO
2 DE TERRAS
3 PAVIMENTOS
4 ALVENARIAS
5 LANCIS
6 REDE DE PLUVIAIS
7 REDE DE REGA
8 BETUMINOSO
9 PLANTACOES

EQUIPAMENTOS URBANOS EM
10 MADEIRA
11 SINALIZACAO

Vale do Freixo, 08 de Fevereiro de 2016
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Major, Santos & Filhos, Lda.
Materiais de Construcdo, Produtos Siderurgicos, O

bras Piblicas

Dono da Obra: Municipio de Pombal

Empreitada:  Construcao e Beneficiacdo de Zonas de Lazer e de Recreio (Parque de Merendas das
Barreiras /Redinha)

Procedimento: 57/2015

Prazo Execugdo: 60 dias

PLANO DE MAO-DE-OBRA
Més
1 | 2
Semana
Mao-de-Obra 1 2 3 4 > 6 7 8 E
Engenheiro Civil 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pedreiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Servente 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Condutor/Manobrador 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Calceteiro 2 2 2
Electricista 1
Jardineiro 2
Totais | 6 | 6 | 8 | 8] 6 | 7 | 8| 7 | 5

Vale do Freixo, 08 de Fevereiro de 2016
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Dono da Obra: Municipio de Pombal
Empreitada: Construcio e Beneficiacdo de Zonas de Lazer e de Recreio (Parque de Merendas das
Barreiras /Redinha)

Procedimento: 57/2015

Prazo Execugdo: 60 dias

PLANO DE EQUIPAMENTOS |
I Més |
1 | 2
| Semana |
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Equipamentos
Viatura transporte pessoal 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Retroescavadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cilindro de rolos 2,5 ton 1 1 1 1 1 1
Camido 4 eixos 25 ton 1 1 1 1 1 1 1 1
Mini Giratéria 3,5 ton 1 1
Giratoria 18 ton 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cilindro de rolos 8 ton 1
Ferramentas ligeiras apoio c.c. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Motoniveladora 1
Espalhadora de betume 1
Ferramentas diversas 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Equipamentos Diversos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Totais | 8 | 9 [ 8 | 8 | 8 | 8 | 8 [ 10 [ 6

Vale do Freixo, 08 de Fevereiro de 2016
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Major, Santos & Filhos, Lda.
Materiais de Construcio, Produtos Siderurgicos, Of

bras Piblicas

Dono da Obra: Municipio de Pombal
Empreitada: Construcao e Beneficiacdo de Zonas de Lazer e de Recreio (Parque de
Merendas das Barreiras /Redinha)
Procedimento: 57/2015
Prazo Execugdo: 60 dias
Valor da Proposta: 32.926,58 €

| PLANO PAGAMENTOS |
|Més | Valor € | Acumulado € | Valor % | Acumulado % |
[Més 1 | 1646329 €| 16.463,29 €| 50,00%| 50,00%|
[Més 2 | 1646329 €| 3292658 €| 50,00%| 100,00%|

Vale do Freixo, 08 de Fevereiro de 2016
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Major, Santos & Filhos, Lda.
Materiais de Construcdo, Produtos Siderurgicos, O

bras Piblicas

Dono da Obra: Municipio de Pombal
Empreitada: Construcio e Beneficiagcdo de Zonas de Lazer e de Recreio (Parque de
Merendas das Barreiras /Redinha)
Procedimento: 57/2015

Prazo Execugdo: 60 dias

Valor da Proposta: 32.926,58 €

CRONOGRAMA FINANCEIRO

18.000,00 € 16.463,29 € 16.463,29 €
16.000,00 €
14.000,00 €
12.000,00 €
10900,00 €
S

8000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €

MES

Vale do Freixo, 08 de Fevereiro de 2016
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