

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Habitação Social nas Freguesias (Reabilitação e Conservação de Habitação Social no Bairro Agorreta - Pombal)

Procedimento: 20/2016

Prazo Execução: 45 dias

PLANO DE TRABALHOS

		Mês						
		1			2			
		Semana						
Actividades		1	2	3	4	5	6	7
1	ESTALEIRO							
2	DEMOLIÇÕES							
3	DIVERSOS							
4	REVESTIMENTO DE PAREDES							
5	DIVERSOS							
6	CARPINTARIAS							
7	ELECTRICIDADE							
8	PINTURAS							

Vale do Freixo, 24 de Março de 2016

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Habitação Social nas Freguesias (Reabilitação e Conservação de Habitação Social no Bairro Agorreta - Pombal)

Procedimento: 20/2016

Prazo Execução: 45 dias

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

	Mês						
	1			2			
	Semana						
Mão-de-Obra	1	2	3	4	5	6	7
Engenheiro Civil	1	1	1	1	1	1	1
Pedreiro	2	2	2	2	2	2	2
Servente	1	1	1	1	1	1	1
Carpinteiro				2	2		
Ladrilhador			2				
Instalador de gás		2					
Pintor							2
Electricista						2	
Canalizador						1	1
Totais	4	6	6	6	6	7	7

Vale do Freixo, 24 de Março de 2016

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Habitação Social nas Freguesias (Reabilitação e Conservação de Habitação Social no Bairro Agorreta - Pombal)

Procedimento: 20/2016

Prazo Execução: 45 dias

PLANO DE EQUIPAMENTOS

	Mês						
	1			2			
	Semana						
Equipamentos	1	2	3	4	5	6	7
Viatura transporte pessoal	1	1	1	1	1	1	1
Ferramentas diversas	1	1	1	1	1	1	1
Ferramentas apoio c.c.	1	1	1	1	1	1	1
Equipamentos Diversos	1	1	1	1	1	1	1
Totais	4	4	4	4	4	4	4

Vale do Freixo, 24 de Março de 2016

Dono da Obra: Município de Pombal

Empreitada: Habitação Social nas Freguesias (Reabilitação e Conservação de Habitação Social no Bairro Agorreta - Pombal)

Procedimento: 20/2016

Prazo Execução: 45 dias

Valor da Proposta: 6.992,32 €

PLANO PAGAMENTOS

Mês	Valor €	Acumulado €	Valor %	Acumulado %
Mês 1	3.612,70 €	3.612,70 €	51,67%	51,67%
Mês 2	3.379,62 €	6.992,32 €	48,33%	100,00%

Vale do Freixo, 24 de Março de 2016

Dono da Obra: Município de Pombal


Empreitada: Habitação Social nas Freguesias (Reabilitação e Conservação de Habitação Social no Bairro Agorreta - Pombal)

Procedimento: 20/2016

Prazo Execução: 45 dias

Valor da Proposta: 6.992,32 €

CRONOGRAMA FINANCEIRO



Vale do Freixo, 24 de Março de 2016