
Obra: Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia Almagreira - Proc. n.º 19/2016

Entidade: Munícipio de Pombal
                
Local: Almagreira

PLANO DE EQUIPAMENTO  -  RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO / SEMANAS

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CAMIÃO DE 19 TON. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAMIÃO DE 32 TON. 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

AUTO-BETONEIRA - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1

RETRO-ESCAVADORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MINI-ESCAVADORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MINI-CARREGADORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BETONEIRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PLACA VIBRADORA - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VEICULO LIGEIRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CARRINHA DE TRANSPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GERADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MARTELO ELÉCTRICO 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIVEL LASER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONTENTOR DE OBRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONTENTOR SANITÁRIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POSTO DE 1º SOCORROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TELEMÓVEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

COMPUTADOR PORTÁTIL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ESTAÇÃO TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA PROVISÓRIA V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

EQUIPAMENTO ELÉCTRICO DIVERSO V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

EQUIP. PROTECÇÃO INDIVIDUAL V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

TOTAL = 150 dias

 Mês 1  Mês 2  Mês 3  Mês 4  Mês 5
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