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Obra: Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia Almagreira - Proc. n.º 19/2016

Entidade: Munícipio de Pombal
                
Local: Almagreira

PLANO DE PAGAMENTOS EM PERCENTAGEM E VALOR ( EUROS )

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAIS

1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

465,19 465,19 465,19 465,19 465,19 2.325,93

2 MOVIMENTO DE TERRAS 100,00% 100,00%

2.849,00 2.849,00

3 ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 100,00% 100,00%

11.804,66 11.804,66

4 ESTRUTURAS DE BETÃO SIMPLES 100,00% 100,00%

34.033,33 34.033,33

5 REDE PLUVIAL 16,67% 33,33% 33,33% 16,67% 100,00%

4.848,55 9.694,20 9.694,20 4.848,55 29.085,50

6 PAVIMENTOS 33,34% 33,33% 33,33% 100,00%

27.084,18 27.076,05 27.076,05 81.236,28

7 DIVERSOS 11,12% 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 100,00%

367,57 734,48 734,48 734,48 734,48 3.305,50

8 OMISSÕES 100,00% 100,00%

2.859,80 2.859,80

20.334,97 47.787,00 37.978,04 33.124,27 28.275,72 167.500,00

20.334,97 68.121,97 106.100,01 139.224,28 167.500,00

TOTAIS PARCIAIS

TOTAIS ACUMULADOS
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