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1 Consignação 0 1 d 0 3 0 d Sim

2 FREGUESIA DE VERMOIL / ASFALTAGEM DE ESTRADAS E CAMINHOS NA FREGUESIA [(E.M. 532 – TROÇO TIROEIRA – GAFARIA – PALHAÇA) E ARRUAMENTOS NO LUGAR DE ROÇADAS E CADAVAIS] – PROC. N.º 27/20160 86 d 0 EAG R 0 d Sim

3 Preparação e planeamento da obra 0 1 d 0 1 6;9;10;11;134;8 0 d Sim

4 FREGUESIA DE VERMOIL / ASFALTAGEM DE ESTRADAS E
CAMINHOS NA FREGUESIA [(E.M. 532 – TROÇO TIROEIRA –
GAFARIA – PALHAÇA) E ARRUAMENTOS NO LUGAR DE ROÇADAS

0 85 d? 0 0 d? Sim

5 1 - CAP.1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS 0 85 d 0 0 d Sim

6 1.1 a) - Montagem do estaleiro de acordo com a regulamentação
em vigor, fornecimento e implementação do regsito no livro de
obra.

un 1 1 d 1 EAP N 330;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;440 d Sim

7 1.1 b) - Desmontagem do estaleiro. un 1 1 d 1 EAP N19;10;11;134;8;135;136;51;52;53;83;84;85;86;87;88;89;91;92;93;94;95;96;97;98;99;22;23;24;25;410 d Sim

8 1.2 - Implementação do Plano de Segurança e Saúde. un 1 84 d 0,01 EAG R1 3 7 0 d Sim

9 1.3 - Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto
elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98 de 1 de
Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros

un 1 84 d 0,01 EAP Q 3 7 0 d Sim

10 1.4 - Implementação do Plano de Gestão de Residos de
Construção e Demolição.

un 1 84 d 0,01 EAG R2 3 7 0 d Sim

11 1.5 - Implantação e piquetagem da obra e infra-estruturas
associadas, incluindo todo o apoio topográfico necessário à
validação ou correcção.

un 1 84 d 0,01 EAP P 3 7 0 d Sim

12 1.6 - Demolição, frezagem, escarificação, remoção, carga e
transporte, descarga e espalhamento dos produtos
sobrantes a depósito licenciado ou autorizado para o efeito

0 33 d 0 0 d Sim

13 1.6.1 - lancil e fundação ml 177 20 d 8,85 ECG C 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim

14 1.6.2 - calçadas m2 272 20 d 13,6 ECG C 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim

15 1.6.3 - pavé m2 535,95 20 d 26,8 ECG C 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim

16 1.6.4 - revestimentos bases de betão m2 102 20 d 5,1 ECG C 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim

17 1.6.5 - macadame betuminoso c/ 0.06 m média m2 18395 7 d 2627,86 ECB DF 47 55;56;57;59CI-7
d

0 d Sim

18 1.7 - Demolição de bocas e muros de testa em aquedutos
existentes, em betão ciclópico/ blocos, incluindo remoção
de manilhas existentes, remoções de terras, aterros e

0 20 d 0 0 d Sim

19 1.7.1 - Ø300 un 2 20 d 0,1 C B 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim

20 1.7.2 - Ø400 un 2 20 d 0,1 ECG C 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim

21 1.8 - Fornecimento e execução de ensaios de misturas
betuminosas por laboratório certificado

0 5 d 0 4 d Não

22 1.8.1 - extração de carotes un 16 5 d 3,2 EAG R3 41 7 4 d Não

23 1.8.2 - análise granulométrica da mistura un 2 5 d 0,4 EAG R3 41 7 4 d Não

24 1.8.3 - ensaio de adesividade un 2 5 d 0,4 EAG R3 41 7 4 d Não

25 1.8.4 - determinações de percentagem e teor em betume. un 2 5 d 0,4 EAG R3 41 7 4 d Não

26 2 - CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS 0 74 d? 0 0 d? Sim

27 2.1 - Limpeza de vegetação, corte e regularização de bermas para
posterior enchimento com tout-venant.

m2 4202,24 5 d 840,45 ECG C13;14;15;16;19;20;31;39;40;45;4647 0 d Sim

28 2.2 - Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo,
corte a disco em betuminoso se necessário, incluindo carga
para deposição em aterro ou destino final compatível com

0 45 d? 0 0 d? Sim

29 Em rede de abastecimento de água m3 1914,12 1 d? 1914,12 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4413CI-20
d;14CI-20
d;15CI-20

39 d? Não

30 Em rede pluvial m3 167,38 5 d 33,48 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

31 Em arruamentos m3 3016,91 20 d 150,85 ECG C 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim

32 2.3 - Aterro executado em camadas regadas e compactadas
com meios mecânicos apropriados, com:

0 74 d 0 0 d Sim

33 2.3.1 - Pé-de-pedra 0 45 d 0 0 d Sim

34 Em rede abastecimento de água m3 697,77 40 d 17,44 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4413CI-20
d;14CI-20
d;15CI-20

0 d Sim

35 Em rede pluvial m3 44,72 5 d 8,94 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

36 2.3.2 - Tout-venant de 1.ª 0 45 d 0 0 d Sim

37 Em rede de abastecimento de água m3 1196,57 40 d 29,91 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4413CI-20
d;14CI-20
d;15CI-20

0 d Sim

38 Em rede pluvial m3 158,3 5 d 31,66 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

39 Em arruamentos m3 1997,07 20 d 99,85 ECG C 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim

40 2.3.3 - Enroncamento 70-300 mm m3 1904,08 20 d 95,2 ECG C 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim

41 2.3.4 - Tout-venant de 2.ª m3 474,91 3 d 158,3 ECG C 50 7;22;23;24;25;51CI-6
d;52CI-6
d;53CI-6

0 d Sim

42 2.4 - Carga, transporte, descarga e espalhamento dos
produtos da escavação em aterro ou a depósito licenciado
ou autorizado para o efeito e eventual indeminização por

0 45 d 0 0 d Sim

43 Em rede de abastecimento de água m3 1914,12 40 d 47,85 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4413CI-20
d;14CI-20
d;15CI-20

0 d Sim

44 Em rede pluvial m3 167,38 5 d 33,48 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

45 Em arruamentos m3 3016,91 20 d 150,85 ECG C 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim
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46 2.5 - Fornecimento e colocação de manta geotextil 200g/m2 (a
manta a cobrir o rachão - base tout-venant).

m2 2776 20 d 138,8 ECG C 29CI-20
d;34CI-20
d;37CI-20

62;63;65;66;68;27 0 d Sim

47 2.6 - Regularização do empedrado existente, incluindo enchimento
de depressões com tout-venant de 1.ª, rega, compactação e
limpeza do material solto (varredura).

m2 9525,4 1 d? 9525,4 ECG C 62;63;65;66;68;27 17;49 0 d? Sim

48 3 - CAP.3 - PAVIMENTOS E REMATES 0 31 d 0 0 d Sim

49 3.1 - Fornecimento e aplicação de camada de binder AC 20 bin
ligante (MB), com 0,05m de espessura após compactação
antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4

m2 18620 7 d 2660 ECB D 47 55;56;57;59CI-7
d

0 d Sim

50 3.2 - Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14
surf ligante (BB), com 0,05m de espessura após compactação
antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4

m2 31857,15 11 d 2896,1 ECB D 55CI-8
d;56CI-8
d;57CI-8

41 0 d Sim

51 3.3 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de caixas de visita
Ø600 para a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R.
com espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga,

un 88 14 d 6,29 EOA1 F 41CI-6 d 7 1 d Não

52 3.4 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de válvulas de corte
de águas para a cota do pavimento com remate em betuminoso/
I.R.R. com espessura igual ao pavimento existente, incluindo

un 10 14 d 0,71 EOA1 F 41CI-6 d 7 1 d Não

53 3.5 - Detecção, levantamento ou rebaixamento de sumidouros para
a cota do pavimento com remate em betuminoso/ I.R.R. com
espessura igual ao pavimento existente, incluindo carga, transporte

un 35 14 d 2,5 EOA1 F 41CI-6 d 7 1 d Não

54 3.6 - Reconstrução de passeio elevado ou ao nivel,
incluindo o fornecimento de pó de pedra com esp. média de
0.10m, execução de juntas com mistura de areia e cimento

0 10 d 0 0 d Sim

55 3.6.1 - em calçada reaproveitada m2 590 10 d 59 EOA1 F 17;49 50CI-8 d 0 d Sim

56 3.6.2 - em pavé reaproveitado m2 535,95 10 d 53,6 EOA1 F 17;49 50CI-8 d 0 d Sim

57 3.6.3 - com lancil incl. fornecimento dim. C 1000 - A 200 - L
250 - H 100 - B 100

ml 173 10 d 17,3 EOA1 F 17;49 50CI-8 d 0 d Sim

58 4 - CAP.4 - OBRAS DE ARTE E DRENAGEM PLUVIAL 0 68 d 0 0 d Sim

59 4.1 - Construção de valetas em cimento, incluindo escavações e
remoções de terras e fundação devidamente consolidada de
acordo com o desenho anexo.

ml 1823 17 d 107,24 ED1 B 17CI-7
d;49CI-7 d

50CI-8 d 0 d Sim

60 4.2 - Construção de bocas em betão C16/20 com # Ø10 //
0.15, nos aquedutos e muros de testa 0,20 m acima do
pavimento, incluindo escavações, remoções de terras,

0 5 d 0 0 d Sim

61 4.2.1 - Ø 300 0 5 d 0 0 d Sim

62 4.2.1.1 - Bocas em Aterro un 3 5 d 0,6 ED1 B13;14;15;16;19;20;31;39;40;45;4647 0 d Sim

63 4.2.1.2 - Bocas em Escavação un 3 5 d 0,6 ED1 B13;14;15;16;19;20;31;39;40;45;4647 0 d Sim

64 4.2.2 - Ø 400 0 5 d 0 0 d Sim

65 4.2.2.1 - Bocas em Aterro un 2 5 d 0,4 ED1 B13;14;15;16;19;20;31;39;40;45;4647 0 d Sim

66 4.2.1.2 - Bocas em Escavação un 2 5 d 0,4 ED1 B13;14;15;16;19;20;31;39;40;45;4647 0 d Sim

67 4.2.3 - Ø 800 0 5 d 0 0 d Sim

68 4.2.3.1 - Bocas em Aterro un 1 5 d 0,2 ED1 B13;14;15;16;19;20;31;39;40;45;4647 0 d Sim

69 4.3 - Fornecimento e execução de caixas de visita estanques,
tronco cónicas Ø1000 interno, cúpula com Ø600 interno superior,
para receber águas dos sumidouros ou caixas, a execução do

un 10 5 d 2 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

70 4.4 - Fornecimento e assentamento de conjunto sumidouro em
betão pré-fabricado 700-400-1150-100, não sinfonado, grelha e
aro em ferro fundido existente em sumidouro por grelha 65x35x4

un 4 5 d 0,8 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

71 4.5 - Fornecimento e execução de caixas de visita quadradas
(pré-fabricadas 500x500xh), para receber águas dos sumidouros e
grelhas de serventias, incluindo a execução do fundo da caixa em

un 3 5 d 0,6 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

72 4.6 - Fornecimento e assentamento de tubo corrugado SN8,
incluindo acessórios, execução de juntas / uniões,
forquilhas e todos os acessórios necessários para as

0 5 d 0 0 d Sim

73 4.6.1 - Ø 160 (ligação canaletes / tubos queda - cx visita) ml 18 5 d 3,6 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

74 4.6.2 - Ø200 (ligação sumidouros - cx visita) ml 22,5 5 d 4,5 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

75 4.6.3 - Ø315 ml 28,36 5 d 5,67 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

76 4.7 - Fornecimento e colocação de tubo perfurado Ø110, envolvido
por manta geotextil e brita na execução de drenos, incluindo
colocação de brita a envolver o tubo e ligação a caixa ou boca de

ml 253,5 5 d 50,7 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

77 4.8 - Fornecimento e assentamento de pré-fabricados de
betão simples, execução de juntas / uniões e todos os
acessórios necessários para as ligações das caixas,

0 5 d 0 0 d Sim

78 4.8.1 - Ø400 ml 75,16 5 d 15,03 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

79 4.8.2 - Ø500 ml 56,74 5 d 11,35 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

80 4.8.3 - Cal. Sumidoura 500x500x1000 Ø300 armado c/ rasgo
superior de 30

ml 50 5 d 10 ED1 B 629;34;37;43;102;103;104;106;107;108;109;110;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;129;130;131;132;138;139;137;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;1560 d Sim

81 5 - CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 0 9 d 0 0 d Sim

82 5.1 - Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação sobre o
pavimento, utilizando materiais de acordo com as
caracteristicas e métodos construtivos anexos.

0 9 d 0 0 d Sim

83 5.1.1 - LBC c/ 0.12 m ml 3548 9 d 394,22 ESH H 41 7 0 d Sim

84 5.1.2 - LBT c/ 0.12 m - traço 3/4 ml 1450 9 d 161,11 ESH H 41 7 0 d Sim

85 5.1.3 - Barras paragem c/ 0.60 m de largura m2 104,4 9 d 11,6 ESH H 41 7 0 d Sim

86 5.1.4 - Guia c/ 0.12 ml 6720 9 d 746,67 ESH H 41 7 0 d Sim

87 5.1.5 - STOP (1.60 x 2.10) un 2 9 d 0,22 ESH H 41 7 0 d Sim

88 5.1.6 - Bandas Cromáticas c/ 3.00 x 0.50m, M20 m2 66 9 d 7,33 ESH H 41 7 0 d Sim

89 5.1.7 - Pintura de passadeira a ser executada
mecânicamente ou manualmente (faixas com 4,00x0.50), com
2 barras de paragem com 0.50, em tinta termoplástica

un 4 9 d 0,44 ESH H 41 7 0 d Sim

90 5.2 - Fornecimento e colocação de sinalização vertical de
"código", com dimensões de acordo com a legislação em
vigor, incluindo implantação, elementos ou estruturas de

0 9 d 0 0 d Sim

ECG

C
ECG

C

ECB

D
ECB

D
EOA1

F
EOA1

F
EOA1

F

EOA1

F
EOA1

F
EOA1

F

ED1

B

ED1

B
ED1

B

ED1

B
ED1

B

ED1

B
ED1

B
ED1

B
ED1

B

ED1

B
ED1

B
ED1

B
ED1

B

ED1

B
ED1

B
ED1

B

ESH

H
ESH

H
ESH

H
ESH

H
ESH

H
ESH

H
ESH

H

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

M1 M2 M3 M4

Tarefa Normal Tarefa Crítica Folga de Recuperação Folga Livre Marca Frente Operacional Frentes de Trabalho

PLANO DE TRABALHOS
CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

"Freguesia de Vermoil / Asfaltagem de estradas e caminhos na freguesia [(E.M. 532 - Troço Tiroeira - Gafaria - Palhaça) e arruamentos no lugar de Roçadas e Cadavais] - Proc. n.º 27/2016"

Plano elaborado em: 01 de junho de 2016 Nota: Não está previsto, perante a execução da empreitada, qualquer periodo de suspensão de trabalhos. Duração: 120 Dias
Unidade de Tempo: Mês / Semana / Dia



ID Nome da Tarefa Un Quantidade
de Trabalho

(A)

Duração
Dias

Úteis (B)

Rendimentos
Reais

Obtidos
(C=A/B)

Equipa
Operacional /

Trabalho

Frente
Operacional
/ Trabalho

Relação
Mobilidade

[Actividades
Antecessoras]

Relação
Mobilidade

[Actividades
Sucessoras]

Relação
Mobilidade

[Folga Total de
Recuperação]

Relação
Mobilidade
[Actividade

Crítica]

91 5.2.1 - H7 [Passadeira] un 8 9 d 0,89 ESV G 41 7 0 d Sim

92 5.2.2 - STOP un 4 9 d 0,44 ESV G 41 7 0 d Sim

93 5.2.3 - C14a un 8 9 d 0,89 ESV G 41 7 0 d Sim

94 5.2.4 - C20c un 8 9 d 0,89 ESV G 41 7 0 d Sim

95 5.2.5 - H6 un 2 9 d 0,22 ESV G 41 7 0 d Sim

96 5.2.6 - B8 un 6 9 d 0,67 ESV G 41 7 0 d Sim

97 5.2.7 - O6a un 18 9 d 2 ESV G 41 7 0 d Sim

98 5.2.8 - O7a un 4 9 d 0,44 ESV G 41 7 0 d Sim

99 5.3 - Fornecimento e colocação de guardas de segurança,
constituída por vigas metálicas de dupla onda com comprimento de
4300 mm e 310 mm de altura, viga (perfil W) fixada ao

ml 377 9 d 41,89 EGB I 41 7 0 d Sim

100 6 - CAP.6 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS 0 82 d? 0 2 d? Não

101 6.1 - TUBAGEM 0 40 d 0 0 d Sim

102 6.1.1 - Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em
PEAD PN10 PE100, DN90mm, banda azul, devidamente
certificada, com soldadura topo a topo com equipamentos da

ml 3095 40 d 77,38 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4413CI-20
d;14CI-20
d;15CI-20

0 d Sim

103 6.1.2 - Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em
PEAD PN10 PE100, DN63mm, banda azul, devidamente
certificada, com soldadura topo a topo com equipamentos da

ml 60 40 d 1,5 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4413CI-20
d;14CI-20
d;15CI-20

0 d Sim

104 6.1.3 - Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em
PVC PN10, DN63mm  e colocação de fita de sinalização com
inscrição "águas" a cerca de 0,50m do extradorso da

ml 20 40 d 0,5 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4413CI-20
d;14CI-20
d;15CI-20

0 d Sim

105 6.2 - ACESSÓRIOS E COMPONENTES DAS REDES 0 40 d 0 0 d Sim

106 6.2.1 - Fornecimento e montagem de Curvas em PEAD com
soldadura topo a topo, PN10, PE100, DN 90mm a 22º30´,
incluíndo todos os trabalhos e materiais.

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4413CI-20
d;14CI-20
d;15CI-20

0 d Sim

107 6.2.2 - Fornecimento e montagem de Curvas em PEAD com
soldadura topo a topo, PN10, PE100, DN 90mm a 45º,
incluíndo todos os trabalhos e materiais.

un 3 40 d 0,07 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4413CI-20
d;14CI-20
d;15CI-20

0 d Sim

108 6.2.3 - Fornecimento e montagem de Curvas em PEAD com
soldadura topo a topo, PN10, PE100, DN 90mm a 90º,
incluíndo todos os trabalhos e materiais.

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

109 6.2.4 - Fornecimento e montagem de Curvas em ferro fundido
dúctil de bocas para o PVC DN63mm a 22º 30`, incluíndo
todos os trabalhos e materiais.

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

110 6.2.5 - Fornecimento e montagem de Curvas em ferro fundido
dúctil de bocas para o PVC DN63mm a 45º , incluíndo todos
os trabalhos e materiais.

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

111 6.2.6 - Fornecimento e montagem de Tê em ferro
fundido dúctil flangeado, incluíndo todos os trabalhos e
materiais, de acordo com os seguintes DN:

0 40 d 0 0 d Sim

112 6.2.6.1 - DN 80 x 80mm; un 1 40 d 0,03 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

113 6.2.6.2 - DN 80 x 50mm; un 9 40 d 0,22 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

114 6.2.7 - Fornecimento e montagem de cone de redução DN 80
x 50mm, em ferro fundido dúctil flangeado, incluíndo todos os
trabalhos e materiais.

un 1 40 d 0,03 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

115 6.2.8 - Fornecimento e aplicação de stub-end/ colarinho em
PEAD PN10 PE100, para PEAD DN90mm, com flange louca
em aço revestida a PP nos nós e/ ou ligações.

un 17 40 d 0,42 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

116 6.2.9 - Fornecimento e aplicação de stub-end/ colarinho em
PEAD PN10 PE100, para PEAD DN63mm, com flange louca
em aço revestida a PP nos nós e/ ou ligações.

un 1 40 d 0,03 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

117 6.2.10 - Fornecimento e montagem de Juntas cegas em
PEAD PN10 PE100, DN90mm.

un 1 40 d 0,03 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

118 6.2.11 - Fornecimento e montagem de Juntas cegas em
PEAD PN10 PE100, DN63mm.

un 1 40 d 0,03 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

119 6.2.12 - Fornecimento e montagem de flanges de adaptação
para PEAD 80 x 90mm.

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

120 6.2.13 - Fornecimento e montagem de flanges de adaptação
para PEAD 65/60 x 63mm.

un 10 40 d 0,25 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

121 6.2.14 - Fornecimento e aplicação de Válvula de Cunha
Elástica, tipo modelo 3000, ou equivalente, instalada com tubo
guia DN 80mm, jogo completo de manobra, cabeça móvel

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

122 6.2.15 - Fornecimento e aplicação de Válvula de Cunha
Elástica, tipo modelo 3000, ou equivalente, instalada com tubo
guia DN 50mm, jogo completo de manobra, cabeça móvel

un 9 40 d 0,22 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

123 6.2.16 - Execução de câmara circular para descarga
completa (DUPLA), com tampa e aro em FFD DN600m, com
1 tê em FFD flangeado DN 125 x 80, 1 tê em FFD flangeado

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

124 6.2.17 - Fornecimento e instalação de ventosas automáticas
de simples efeito, tipo modelo Wind, ou equivalente,
Roscadas, DN 1"1/2, PN10, aplicada em marco de betão

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

125 6.2.18 - Fornecimento e aplicação de Marcos de incêndio
completos, com juntas Storz PN 25, ou equivalente, incluindo
curvas com pé "S" de regulação dos marcos em altura, junta

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

126 6.2.19 - Bocas de incêndio completas de Ø 50 mm incluindo
ramais de ligação em PEAD do PN10 Ø 50 mm PN 1,0 Mpa,
com válvula de segurança, portas e aros em Ferro Fundido

un 6 40 d 0,15 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

127 6.2.20 - Fornecimento e aplicação de Boca de Rega para
Passeio, tipo Modelo Europa, ou equivalente, com juntas
Storz PN 25, incluíndo ramal de ligação em PVC Ø 90 mm

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

128 6.3 - RAMAIS DOMICILIÁRIOS 0 40 d? 0 0 d? Sim

129 6.3.1 - Substituição de Ramais domiciliários em que o
contador esteja dentro da propriedade privada, e/ ou a caixa
esteja em mau estado de conservação, que incluí, escavação

un 31 40 d? 0,78 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d? Sim

130 6.3.2 - Substituição de Ramais domiciliários até à caixa de
contador existente, com aproveitamento da mesma, que
incluí, fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD,

un 55 40 d 1,38 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

131 6.3.3 - Execução de novos Ramais domiciliários de ligação
até 8,00ml, com escavação e fornecimento e aplicação de
tomadas em carga em ferro fundido, com 4 parafusos,

un 4 40 d 0,1 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

132 6.3.4 - Execução de novos Ramais domiciliários de ligação
até 8,00ml, com escavação e fornecimento e aplicação de
tomadas em carga em ferro fundido, com 4 parafusos,

un 6 40 d 0,15 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20
d;135CC+5 d

0 d Sim

133 6.4 - DIVERSOS 0 82 d 0 2 d Não

134 6.4.1 - Implantação, piquetagem e sondagens das condutas e
ramais existentes, incluíndo todo o apoio topográfico
necessário à validação ou correcção topográfica.

ml 3095 20 d 154,75 EAP P 3 136;7 44 d Não

135 6.4.2 - Realização de ensaios de pressão das  condutas,
incluindo todos os equipamentos e consumíveis
(Pensaio>=1,5 x Pserviço)

vg 1 5 d 0,2 EAG R3 132CC+5 d 7 33 d Não
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136 6.4.3 - Fornecimento de tela final em papel e suporte digital,
georeferenciadas Datum 73, abrangendo todas as alterações
nas várias especialidades decorrentes na execução da obra.

ml 1 20 d 0,05 EAP P 134 7 2 d Não

137 6.4.4 - Levantamento e reposição parcial de aquedutos de
300mm em manilhas de betão.

un 8 40 d 0,2 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

138 6.4.5 - Fornecimento e colocação de betão simples em
protecção de condutas

m³ 12 40 d 0,3 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

139 6.4.6 - Fornecimento e montagem de  caixa visitável com (1,5
x 1 x 0,5m), com porta e aro em ferro galvanizado e pintado a
tinta de esmalte (2 demãos), fechadura tipo yale a fornecer

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

140 6.4.7 - Acessórios 0 40 d 0 0 d Sim

141 6.4.7.1 - Redutor de Pressão a jusante de comando
mecânico (PN 16) DN 80mm;

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

142 6.4.7.2 - Manómetro de escala 1-12 bar; un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

143 6.4.7.3 - Manómetro de escala 1-6 bar; un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

144 6.4.7.4 - Filtro Flangeado (PN 16) DN 80mm, tipo
Oblíquo Tamis;

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

145 6.4.7.5 - Curvas de 2 Flanges (PN 16) DN 80mm a 90.º; un 12 40 d 0,3 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

146 6.4.7.6 - Válvulas de Cunha Flangeadas de corpo curto
(PN 16) DN 65mm;

un 6 40 d 0,15 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

147 6.4.7.7 - Válvulas de Cunha Flangeadas de corpo curto
(PN 16) DN 50mm;

un 1 40 d 0,03 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

148 6.4.7.8 - Tê de redução de 3 Flanges (PN 16) DN
80x50mm;

un 4 40 d 0,1 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

149 6.4.7.9 - Troço de tubo em Ferro Fundido Dúctil para
redes de água com Flange/ Ponta Lisa (PN 16), DN
50mm, com 0,60m de comprimento;

un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

150 6.4.7.10 - Adaptador de Flange Travado (PN 16), para
tubo em Ferro Fundido Dúctil DN 50mm, tipo Quick;

un 4 40 d 0,1 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

151 6.4.7.11 - Troços de tubo em Ferro Fundido Dúctil para
redes de água Flangeados (PN 16), DN 60mm, com
1,20m de comprimento;

un 6 40 d 0,15 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

152 6.4.7.12 - Troços de tubo em Ferro Fundido Dúctil para
redes de água Flangeados (PN 16), DN 80mm, com
2,00m de comprimento;

un 4 40 d 0,1 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

153 6.4.7.13 - Maciços de Amarração un 8 40 d 0,2 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

154 6.4.7.14 - Juntas Planas, DN 80mm; un 2 40 d 0,05 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

155 6.4.7.15 - Juntas Planas, DN 60mm; un 36 40 d 0,9 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

156 6.4.7.16 - Parafusos, Porcas e Anilhas M16 x 85; un 152 40 d 3,8 ED1 B30;35;38;69;70;71;73;74;75;76;78;79;80;4431CI-20 d 0 d Sim

157 NOTA: Tendo em conta as condicionantes das actividades (condições
climatéricas, eventuais serviços afectados, etc.), foram devidamente
ponderados para a mais perfeita execução dos trabalhos, conforme se pode

0 1 d 0 87 d Não
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