



Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.

## Cronograma Financeiro

**DONO DE OBRA:** Município de Pombal

**EMPREITADA:** "Construção Beneficiação e Reparação de redes de água (Substituição de Conduta de Água em Ramalhais, Obstruída por Calcário)"

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 8 dias

MESES	M1	TOTAL
RESUMO GERAL DA EMPREITADA		
CONSIGNAÇÃO (30 dias Após o Contrato)		
1 - MOVIMENTO DE TERRAS	2.762,20 €	<b>2.762,20 €</b>
2 - TUBAGEM	1.379,30 €	<b>1.379,30 €</b>
4 - RAMAIS	155,00 €	<b>155,00 €</b>
3 - ACESSÓRIOS E COMPONENTES DAS REDES	240,00 €	<b>240,00 €</b>
5 - ESTALEIRO	325,00 €	<b>325,00 €</b>
RECEPÇÃO PROVISÓRIA		
TOTAL	<b>4.861,50 €</b>	<b>4.861,50 €</b>

Carrascal, 29 de Setembro de 2016