



EMPREITADA DE: Construção, Reparação e Beneficiação de pontões (Pontão Água Formosa - Lamarão) - Proc. n.º 72/2016

ENTIDADE: Município de Pombal

PLANO DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	Semanas (30 dias)				
	1	2	3	4	5
Equipa Geral					
Gerente/Engenheiro	1	1	1	1	1
Téc. de Higiene e Segurança*	1	1	1	1	1
Topógrafo*	1	1	1	1	1
Encarregado	1	1	1	1	1
Condutores/ Manobreadores	2	2	2	2	1
Motoristas	1	1	1	1	1
Canalizador	1	1	1	1	
Pedreiro	1	1	1	1	
Armadores de Ferro e cofragens		1	1		
Serventes	1	1	1	1	1
Espalhador de betume				1	
TOTAL	10	11	11	11	7

* Sempre que necessário

Pombal, 12 de novembro de 2016