



Dono de Obra: Município de Pombal

Obra: Construção e Beneficiação de Campos de Jogos e Zonas Desportivas (Manutenção do Estádio Municipal e Pavilhão da Caldeira)

Proc.: 83/2016

Plano de Pagamentos


Tarefas		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total:
1	CAP.I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS	7 020,00 €			7 020,00 €
2	CAP.II - ARRANJOS NO INTERIOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL (BANCADAS E ARRANJOS EXTERIORES ADJACENTES)	1 167,00 €			1 167,00 €
3	ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO	520,00 €	2 080,00 €		2 600,00 €
4	PAVIMENTOS		12 380,00 €		12 380,00 €
5	REDE PLUVIAL		3 600,00 €		3 600,00 €
6	VEDAÇÃO E PORTÕES			6 200,00 €	6 200,00 €
7	PAREDES DE ALVENARIA		2 136,90 €		2 136,90 €
8	ARRANJOS NO EXTERIOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL		1 350,00 €	900,00 €	2 250,00 €
9	CAP.8 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA			800,00 €	800,00 €
10	CAP.III - COBERTURA (ANEXO INTERIOR ESTÁDIO)			2 225,00 €	2 225,00 €
11	CAP.IV - CENTRO MEDICINA E WC PÚBLICAS	322,00 €	1 288,00 €		1 610,00 €
12	ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO		652,00 €		652,00 €
13	REVESTIMENTO DE PAREDES		138,00 €	552,00 €	690,00 €
14	PAVIMENTOS			5 618,00 €	5 618,00 €
15	PINTURAS			6 246,00 €	6 246,00 €
16	COBERTURA		3 012,00 €		3 012,00 €
17	REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS		860,00 €		860,00 €
18	REDE DE GÁS		500,00 €		500,00 €
19	SERRALHARIAS			3 787,00 €	3 787,00 €
20	DIVERSOS			1 100,00 €	1 100,00 €
21	CAP.V - PAVILHÃO DA CALDEIRA	12 215,00 €			12 215,00 €
Custo Total:		8 707,00 €	27 996,90 €	27 428,00 €	76 668,90 €

Pombal, 25 de Dezembro de 2016



CRONOGRAMA FINANCEIRO

" Construção e Beneficiação de Campos de Jogos e Zonas Desportivas (Manutenção do Estádio Municipal e Pavilhão da Caldeira)"



PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 DIAS